

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 元年 9月 1 1日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町2 1 3
工 事 名	1防交排水第1号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市刈谷町五丁目地内 (刈谷自治会館付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	道路土工 掘削 950(930)m ³ 盛土 70(60)m ³ 法面整形(切土) 300(330)m ² 法面整形(盛土) 240(130)m ² 法面工 植生シート 240(100)m ² 遮水シート 500(490)m ² 舗装工 歩道部 路盤 115(102)m ² 表層 115(102)m ² 出入口部 路盤 18(7)m ² 表層 18(7)m ² 縁石工 歩車道境界ブロック B型 65(75)m D型 23(13)m 防護柵工 ネットフェンス 82(77)m 構造物取壊工 舗装版破碎 653(632)m ² アスファルト殻運搬処理 30(29)m ³ 共通仮設 樹木運搬処分 一(-)式
工 事 期 間	令和元年5月16日 ~ 令和元年10月7日
契 約 金 額	24,138,000円(税込み)
変 更 金 額	432,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,570,000円(税込み)
変更契約理由	隣接住民からの切下げ変更要望による舗装乗入れ面積の増と工事に支障となる樹木の伐採処分を追加変更するものである。また先行するガス管移設工事との調整により時間を要したため、工期を7日間延長する。