

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和元年10月1日 |
| 契約の相手方及び住所 | (株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213 |
| 工 事 名 | 30防安交第6号橋梁補修工事 |
| 工 事 場 所 | 牛久市牛久町地内 (刈谷大橋) |
| 工 事 種 別 | 土木工事 |
| 変更工事概要 | <p>鋼製伸縮装置補修 荷重支持型(車道用) L=45.6m → L=45.6m 荷重支持型(歩道用) L=25.3m → L=25.3m 殻運搬 5m³ → 5m³ 殻処分 11t → 11t</p> <p>補修歴板 鋳鉄製 1枚 → 1枚</p> <p>断面修復工 (-) → 一式</p> |
| 工 事 期 間 | 令和元年8月29日 ~ 令和2年3月31日 |
| 契 約 金 額 | 26,620,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | 572,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 27,192,000円 (税込み) |
| 変更契約理由 | 令和元年8月に実施した簡易点検により、当該橋梁の損傷（コンクリート剥離等）の進行が確認されたため、コンクリート部材の断面修復の補修を実施する。 |