

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 元年 1 1 月 7 日
契約の相手方及び住所	(株)新開発エンジニアリング 茨城県牛久市牛久町 2 7 9 - 1
件 名	31社総交委託第1号下町排水区雨水管渠実施設計業務委託
履 行 場 所	牛久市南1丁目21番地付近
業 種	土木関係建設コンサル
変 更 概 要	設計業務 φ 1 2 0 0 未満 L = 1 1 4 m (開削工法) → 推進工法 (中大口径) L = 1 1 4 m
履 行 期 間	令和元年5月25日 ~ 令和2年3月31日
契 約 金 額	9, 0 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2, 7 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 1, 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	2 路線の内 1 路線について、地盤調査結果より地盤改良が必要となり、工事費が開削工法より推進工法が安価となるため、1 路線について推進工法の実施設計に変更する。