

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年12月10日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	1 社総交公下第1-5号下町排水区調整池整備工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内(牛久町555番地他)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	撤去工 廃材運搬処分 186 t → 236 t
工 事 期 間	令和元年9月12日 ~ 令和2年1月31日
契 約 金 額	12,100,000円(税込み)
変 更 金 額	605,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,705,000円(税込み)
変更契約理由	調整池の掘削において、アスファルトやコンクリートの殻等の廃材処理が当初の想定以上に発生したため。