

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年12月26日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	1市単債補修第7号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市岡見町地内（鎌倉街道）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	路面切削 4,050m ² →4,080m ² 30m ² 増 殻運搬処理 202m ³ →186m ³ 16m ³ 減 殻処理費 476t→438t 38t減 表層工 4,050m ² →4,080m ² 30m ² 増
工 事 期 間	令和元年10月5日 ～ 令和2年1月31日
契 約 金 額	20,471,000円（税込み）
変 更 金 額	△11,000円（税込み）
変更後の契約金額	20,460,000円（税込み）
変更契約理由	アスファルト殻の処分量が計画より減少したこと、及び舗装修繕面積が現地の劣化状況より判断し増やした事で金額の変更が生じた。