

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年2月12日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	1市単道改第55号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市久野町地内(農芸学院先)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L=140m 舗装工 路盤工：18.0㎡→14.0㎡ 構造物撤去工 ヒューム管撤去：0→5本 道路付属物工 カーブミラー移設：0→1基</p>
工 事 期 間	令和元年11月14日 ～ 令和2年3月19日
契 約 金 額	13,860,000円(税込み)
変 更 金 額	11,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,871,000円(税込み)
変更契約理由	U字溝布設箇所にヒューム管が5本布設してあったため、撤去処分工を追加する。