

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年2月25日
契約の相手方及び住所	キムラ工業(株) 茨城県牛久市中央3-22-2
工 事 名	1市単補修第20号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市中央1丁目外（花水木通り）
工 事 種 別	ほ装工事
変更工事概要	<p>路面切削 9,500m²→9,400m² 100m²減 殻運搬 475m³→440m³ 35m³減 廃材処理 1,116t→1,040t 76t減 表層 9,500m²→9,400m² 100m²減 区画線（ゼブラ45cm） 280m→240m 40m減 交通誘導員（夜間） 20人→46人 26人増</p>
工 事 期 間	令和元年12月20日 ～ 令和2年3月31日
契 約 金 額	47,135,000円（税込み）
変 更 金 額	231,000円（税込み）
変更後の契約金額	47,366,000円（税込み）
変更契約理由	請負業者による事前測量調査の結果に伴う数量の変更および夜間施工時の支道通行規制に要する保安人員の増員。