

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年2月26日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	30防安交道改第131・132号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市東端穴町地内（ひたち野うしく中学校北側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>道路土工 法面整形(切土部) 20(30)㎡ 法面整形(盛土部) 7(90)㎡ 残土処分 1,180(1,370)m³ 排水構造物工 582(578)m 側溝蓋 510(514)枚 舗装工 アスファルト舗装工【市道1号線】26(19)㎡ 【区画整理】73(41)㎡ 【出入口部】23(-)㎡ 区画線工 実線 593(584)m 文字記号 3(1)箇所 構造物撤去工 防護柵撤去 52(80)m 舗装版切断 52(80)m 舗装版破碎 1,360(1,300)㎡ コンクリート構造物取壊し 14(5)m² 殻運搬処理 一式</p>
工 事 期 間	令和元年 7月20日 ～ 令和2年 3月31日
契 約 金 額	41,470,000円(税込み)
変 更 金 額	187,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,657,000円(税込み)
変更契約理由	<p>構造物撤去において、一部既設のU字溝がコンクリート補強されている箇所があったため、その撤去処分(約9m³)を追加変更するものである。</p>