

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年3月24日
契約の相手方及び住所	宮本建設(株) 茨城県牛久市柏田町3037
工 事 名	1防交防災第1-2号歩道整備工事
工 事 場 所	牛久市東端穴町地内 (ひたち野うしく中学校前)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	アスファルト舗装工 車道部 78(60) m ² 歩道部 590(609) m ² 歩道切下部 89(74) m ² 歩道端部 138(174) m ² 工期延長
工 事 期 間	令和元年11月21日 ~ 令和2年4月17日
契 約 金 額	12,991,000円 (税込み)
変 更 金 額	209,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,200,000円 (税込み)
変更契約理由	中学校建設との工事調整により、一部学校敷地内の出入り部分の舗装 (15m ²)を最終的な仕上げとなる本工事において道路と一体的に施工するため、追加変更するものである。 また、学校側との工程調整に時間を要したため、工期を17日間延長する。