

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和2年5月13日 |
| 契約の相手方及び住所 | キムラ・邦光特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市中央3-22-2 |
| 工 事 名 | 1社総交公下第1-3号下町排水区雨水管渠布設工事 |
| 工 事 場 所 | 牛久市牛久町地内（下町自治会館前） |
| 工 事 種 別 | 土木工事 |
| 変更工事概要 | <p>埋戻し（コンクリート） 68.2m³ 減 埋戻し（発生土） 68.2m³ 増 水道管切り回し 1箇所 増 樹木伐採 1箇所 増 交通誘導員 30人 増</p> |
| 工 事 期 間 | 令和元年10月5日 ～ 令和2年5月29日 |
| 契 約 金 額 | 128,700,000円（税込み） |
| 変 更 金 額 | △308,000円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 128,392,000円（税込み） |
| 変更契約理由 | <p>発進立坑部について当初施工面からコンクリートによる埋戻しを考えていたが、発生土にて埋戻しが可能であったため減額を行う。 また、工事の施工にあたり支障となった水道管の切り回し及び樹木の伐採を追加する。</p> |