

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年7月22日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	1防交防災第541号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市岡見町地内（上池台団地）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	市道541号線 L=180m W=6.0m 道路土工 一式 排水構造物工 側溝：322m(325m) 集水桝：3基(4基) 構造物撤去工 削孔工：61箇所(45箇所) 門扉撤去再設置：8箇所(6箇所) 舗装工 上・下層路盤：340㎡(336㎡) 表層：943㎡(935㎡) コンクリート舗装：112㎡(91㎡) 砕石舗装：48㎡(38㎡) 縁石工 地先境界ブロック 0m(2m) 区画線工 実線(白色)w=45cm 28m(20m) 仮設工 交通誘導警備員：61人日(56人日)
工 事 期 間	令和元年12月28日 ～ 令和2年7月31日
契 約 金 額	22,000,000円(税込み)
変 更 金 額	330,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,330,000円(税込み)
変更契約理由	道路工事により隣接宅地との取り付けのため、門扉撤去再設置や摺り付けのコンクリート舗装が増えたことにより増額変更を行うものである。