

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和2年8月4日 |
| 契約の相手方及び住所 | ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4 |
| 工 事 名 | 2防安交防災第3043号歩道設置工事 |
| 工 事 場 所 | ひたち野東1丁目地内（きぼう公園西側） |
| 工 事 種 別 | 土木工事 |
| 変更工事概要 | 低木撤去工 30本→31本 1本増 処分量(幹) 90kg→770kg 680kg増 処分量(根) 90kg→710kg 620kg増 |
| 工 事 期 間 | 令和2年6月4日 ～ 令和2年9月30日 |
| 契 約 金 額 | 2,035,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | 110,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 2,145,000円(税込み) |
| 変更契約理由 | 当初見込んだ樹木の処分量が増えたため。 |