

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 2年 8月 20日
契約の相手方及び住所	(株)シンテック 茨城県牛久市久野町1534
件名	2市単補修第1199号外測量設計業務委託
履行場所	牛久市牛久町地内（みどり野団地西交差点北西側）
業種	土木関係建設コンサル
変更概要	路線測量 L=0.20km → L=0.30km +0.10km増
履行期間	令和2年4月23日 ～ 令和3年3月31日
契約金額	2,695,000円（税込み）
変更金額	275,000円（税込み）
変更後の契約金額	2,970,000円（税込み）
変更契約理由	排水計画路線にて試掘を実施した結果、他の占用物の埋設状況により計画排水管の設置が困難と判断されるため、別ルートにて変更計画を実施する。