

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年8月26日
契約の相手方及び住所	キムラ工業(株) 茨城県牛久市中央3-22-2
工 事 名	2社総交公下第1-3号上町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内(牛久二小前)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	立坑築造工 一式 付帯工 一式
工 事 期 間	令和2年5月4日 ~ 令和2年11月30日
契 約 金 額	33,330,000円(税込み)
変 更 金 額	418,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,748,000円(税込み)
変更契約理由	立坑築造工において、撤去する既設管の下にコンクリート基礎が発見された事により、この撤去・処分が発生した。また、発生土による埋戻しを予定していたが、水分を多く含み埋戻しに適さない土質であったため、埋戻し土を購入土に変更する。