

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年9月29日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	2 防交安防第13号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市 新地町地内 (東林寺前)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	アスファルト殻運搬・処分 W=237 t → 294 t (57 t 増)
工 事 期 間	令和2年6月11日 ~ 令和2年12月28日
契 約 金 額	20,922,000円 (税込み)
変 更 金 額	374,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,296,000円 (税込み)
変更契約理由	既存舗装版の厚さが厚くアスファルト舗装版の運搬、処分費の増えたため、増額変更を行うものであります。