

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年10月6日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	1 社総交公下第1-6号柏田排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南3丁目地内 (関電工南側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	管渠工 開削工法 VUφ500 L=145.9m VUφ600 L= 25.7m 土留工 一式 雨水人孔設置工 一式 舗装撤去・復旧工 一式 取付管工 一式 付帯工 一式
工 事 期 間	令和2年6月27日 ~ 令和2年12月25日
契 約 金 額	36,850,000円 (税込み)
変 更 金 額	△462,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,388,000円 (税込み)
変更契約理由	現地試掘結果により、マンホール設置時の土留めにおいてライナー材が不要となったため減額する。