

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年11月12日
契約の相手方及び住所	(株)ジー・アシスト 茨城県牛久市東大和田町386-1
工 事 名	2市単補修第607号排水改良工事
工 事 場 所	牛久市岡見町地内（岡見北交差点北東側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>表層工 87㎡ → 120㎡ 33㎡増</p> <p>舗装版取壊し 79㎡ → 110㎡ 31㎡増</p> <p>殻運搬 4㎡ → 5㎡ 1㎡増</p> <p>処分費 9t → 11t 2t増</p>
工 事 期 間	令和2年6月4日 ～ 令和2年9月30日
契 約 金 額	7,150,000円（税込み）
変 更 金 額	187,000円（税込み）
変更後の契約金額	7,337,000円（税込み）
変更契約理由	当初設計による舗装復旧を実施すると、滞水が生じるため、舗装すり付けの面積を増やし対応するため。