

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年11月17日
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19
工 事 名	1・2社総交都再第23-1号道路改良合併工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内 (薬師寺裏・県道側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	道路土工 法面整形 50(120) m ² 残土処理 4,150(4,090) m ³ 植生工 40(120) m ² 排水構造物工 側溝 24(22) m 側溝蓋 24(22) 枚 管渠型側溝 297(296) m 集水柵 3(4) 基 舗装工 歩道部 1,200(1,240) m ² 歩道出入口部 226(206) m ² 取付部 337(303) m ² 附帯部 145(80) m ² 縁石工 歩車道境界ブロック 322(323) m 植樹ブロック 157(188) m
工 事 期 間	令和2年5月22日 ~ 令和3年1月29日
契 約 金 額	63,580,000円 (税込み)
変 更 金 額	66,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,646,000円 (税込み)
変更契約理由	隣接住民との協議により、歩道切下げ（車両出入口）を1箇所追加変更するものである。