

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年12月16日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	2 防交安第56号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市小坂町地内 (小坂ふるさとコミュニティセンター付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	植生シート：33㎡ (-) 植生土のう：71袋 (-) 間詰コンクリート工W=20cm (W=30cm)：150m U字溝布設：244m (253m) 側溝土砂撤去：3m ³ (-) 舗装工：622㎡ 駐車場擦付：54㎡ (-)
工 事 期 間	令和2年7月2日 ~ 令和3年1月29日
契 約 金 額	21,692,000円 (税込み)
変 更 金 額	176,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,868,000円 (税込み)
変更契約理由	降雨による法面崩壊防止のため、植生シート設置工及び植生土のう設置工を追加するものである。