

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年12月25日
契約の相手方及び住所	京浜築炉工業(株) 小名浜営業所 福島県いわき市小名浜字吹松6-2
工 事 名	令和2年度清掃工場焼却施設3号耐火物修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	<p>材料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐火キャスター(CA-13SG) 300Kg追加 ・鋼板(SS400 6t) 460Kg追加 ・耐熱塗料(下塗錆止め 16Kg缶) 1缶追加 ・耐熱塗料(仕上塗錆止め 16Kg缶) 1缶追加 <p>工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・築炉 3.97平方メートル追加 ・鍛冶 11.52平方メートル追加
工 事 期 間	令和2年11月12日 ~ 令和3年2月12日
契 約 金 額	30,800,000円(税込み)
変 更 金 額	3,916,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,716,000円(税込み)
変更契約理由	既設耐火物の除去作業を進めたところ、施工範囲外で耐火物の脱落及びケーシングの腐食が確認された。この状態で運転を再開すると、耐火物脱落の範囲拡大とケーシングの腐食が進行し、継続運転が困難になるため、耐火物更新箇所の追加及びケーシングの鋼板溶接を行う。