

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年1月6日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-3-1
工 事 名	2市単債補修第63号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野東1丁目地内～ひたち野西3丁目地内（西大通り）
工 事 種 別	ほ装工事
変更工事概要	<p>クラック防止シート（幅33cm） 200m→334m 134m増</p> <p>区画線（実線・白色・幅15cm） 390m→400m 10m増</p> <p>〃（破線・白色・幅15cm） 260m→250m 10m減</p> <p>〃（矢印等・幅15cm換算） 220m→240m 20m増</p>
工 事 期 間	令和2年10月29日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	7,392,000円（税込み）
変 更 金 額	242,000円（税込み）
変更後の契約金額	7,634,000円（税込み）
変更契約理由	事前調査により表層クラック延長が当初設計より長く確認されたため、クラック防止対策延長を増やす。