

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和3年2月4日 |
| 契約の相手方及び住所 | (有)丸栄興業 茨城県牛久市新地町384-2 |
| 工 事 名 | 2社総交都再第937号他道路改良工事 |
| 工 事 場 所 | 牛久市牛久町地内(いぶき野団地) |
| 工 事 種 別 | 土木工事 |
| 変更工事概要 | 市道937号線他道路改良工事 L=136.0m 道路土工 掘削工：60m ³ (50m ³) 残土処理工：90m ³ (80m ³) 排水構造物工 長尺U字溝：22m(4m) 鉄筋コンクリート台付管：4m(7m) 構造物撤去工 無筋コンクリート構造物取壊し：2m ³ (1m ³) フェンス撤去：13m(0m) 門扉撤去：1基(0基) 舗装工 表層：555m ² (559m ²) 上・下層路盤：100m ² (92m ²) 碎石舗装：5m ² (1m ²) 附帯工 伐木除根：0m ² (8m ²) 交通誘導員：54人日(50人日) |
| 工 事 期 間 | 令和2年11月12日 ～ 令和3年3月31日 |
| 契 約 金 額 | 14,190,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | 1,122,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 15,312,000円(税込み) |
| 変更契約理由 | 発注段階では協力を得られていなかった地権者の方との交渉を続けた結果協力を得られることとなったため、側溝布設延長が増えたことにより増額及び工期の延長を行うものである。 |