

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年2月25日
契約の相手方及び住所	木村電設工業(株) 茨城県牛久市栄町5-2
工 事 名	令和2年度牛久第二小学校照明及びトイレ改修工事（電気設備工事）
工 事 場 所	牛久市田宮町530
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●工期：令和3年2月26日→令和3年3月31日 ●照明器具更新(A棟B棟)設備工事 <ul style="list-style-type: none"> ・照明器具（種類、数量）変更 ・施工方法…躯体あと施工アンカー→一部を除き、天井開口部補強、天井下地材支持 ●便所電灯コンセント改修(A棟1, 2階)設備工事 <ul style="list-style-type: none"> ・電灯、コンセント、人感センサー、ケーブルの数量を変更 ・コンセント用配線：露出配管→隠蔽配管
工 事 期 間	令和2年8月27日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	22,220,000円（税込み）
変 更 金 額	1,001,000円（税込み）
変更後の契約金額	23,221,000円（税込み）
変更契約理由	建築工事の入札不調により着工が遅れたことに伴い、工期を延長するとともに、現場調査、設計の精査により、トイレ改修について、電灯、コンセント、人感センサー等の数量、配管方法を変更し、照明改修について、照明器具の種類、数量、施工方法を変更するものである。