

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年3月8日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-3-1
工 事 名	2社総交公下第2-3号みどり野地区污水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南1丁目23地先（みどり野第4街区公園北側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	仮設材（敷鉄板）10枚から0枚に変更
工 事 期 間	令和2年11月12日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	15,818,000円（税込み）
変 更 金 額	△187,000円（税込み）
変更後の契約金額	15,631,000円（税込み）
変更契約理由	仮設材（敷鉄板）等の数量減により、減額変更する。