

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年3月16日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-3-1
工 事 名	2市単道改第55号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市久野町地内 (入国管理センター付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	L=67m W=5.0m 流末排水 L=36m 敷鉄板：0枚 (10枚) 土工：一式 土留工 (H=300~600)：33枚 CSBφ300：10m U字溝：144m 自由勾配側溝：14.3m 集水桝：6基 舗装撤去処分：一式 舗装工：270㎡ (250㎡)
工 事 期 間	令和2年12月3日 ~ 令和3年3月31日
契 約 金 額	11,990,000円 (税込み)
変 更 金 額	△319,000円 (税込み)
変更後の契約金額	11,671,000円 (税込み)
変更契約理由	当初設計で計上していた仮設敷鉄板について、設置せずに残土搬入が可能となったため、減額するものである。