

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年3月17日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-3-1
工 事 名	令和2年度ねむの木台区民会館用地伐採抜根工事
工 事 場 所	牛久市東大和田町字かごた道157番
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	根株 11t→17t 枝葉 15t→18t 産廃 6t→0t 根株・枝葉の運搬回数 11回→21回
工 事 期 間	令和3年3月2日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	2,442,000円(税込み)
変 更 金 額	264,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,706,000円(税込み)
変更契約理由	樹木の伐採抜根工において、処分量が当初設計より増加したため、処分費及び運搬費を増加するものである。