

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年3月19日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	2社総交狭あい第1217号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内（下町自治会館付近）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>舗装工 アスファルト舗装工(出入口部) 表層(アスファルト) 127(57)m² 表層(コンクリート) 16(22)m²</p> <p>構造物撤去工 殻運搬処理工 アスファルト殻 50(34)m³ コンクリート殻(無筋) 9(5)m³</p> <p>仮設工 敷鉄板 -(1)式</p>
工 事 期 間	令和2年11月12日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	23,540,000円(税込み)
変 更 金 額	572,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,112,000円(税込み)
変更契約理由	<p>既存のアスファルト舗装版の撤去において、当初厚みを5cmで計上していたが、実際に撤去した所、部分的に10cmの厚みがあったことにより、処分量が約40t増えたため、増額変更を行うものである。</p>