

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年5月27日
契約の相手方及び住所	伊藤・ミヤモト開発特定建設工事共同企業体 茨城県稲敷郡美浦村大谷453-1
工 事 名	2社総交公下第1-1号下町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南4丁目地内（みどり野第3街区公園付近）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	舗装復旧工 t=3cm 446㎡→785㎡ 仮污水管布設工 建込簡易土留 75.5m→0m 付帯工 既設管接続φ300 L=8m→1m
工 事 期 間	令和2年8月7日 ～ 令和3年6月30日
契 約 金 額	141,570,000円（税込み）
変 更 金 額	△363,000円（税込み）
変更後の契約金額	141,207,000円（税込み）
変更契約理由	仮污水管施工時の掘削深さが1.5m未満となり土留めが不要となったことや、既設管の接続に要する部材が一部不要となったことから減額変更する。また、舗装本復旧までの期間を考慮し仮復旧範囲を変更する。