

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年6月4日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	2社総交狭あい第213号他道路改良工事
工 事 場 所	牛久市東大和田町地内他 (大中地区)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	L=350m W=4.0m (現況W=2.73m) 伐採抜根処分 11.5t → 6.0t
工 事 期 間	令和3年1月28日 ~ 令和3年6月30日
契 約 金 額	31,900,000円 (税込み)
変 更 金 額	△517,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,383,000円 (税込み)
変更契約理由	道路拡幅に伴う伐採抜根について処分量が想定より少なかったため減額変更するものである。