

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年7月29日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	2防交防第697号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内(つつじが丘団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	市道697号線道路改良工事 L=241.1m ( )当初 無筋コンクリート構造物取壊し 14m <sup>3</sup> (28m <sup>3</sup> ) As舗装版破碎 2,342 m <sup>2</sup> (2,270m <sup>2</sup> ) Co舗装版破碎 0m <sup>2</sup> (30m <sup>2</sup> ) As舗装 2,133m <sup>2</sup> (1,980m <sup>2</sup> ) Co舗装 34m <sup>2</sup> (30m <sup>2</sup> ) 人孔蓋交換 3箇所(0箇所)
工 事 期 間	令和3年1月28日 ~ 令和3年8月31日
契 約 金 額	35,684,000円(税込み)
変 更 金 額	825,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,509,000円(税込み)
変更契約理由	既設側溝を撤去する際に側溝の脇に補強コンクリートが施されていたため、撤去処分を追加する。また、マンホールの高さ調整の際にマンホール蓋及び受枠の腐食が見られたため、交換工事を追加する。なお、これらに伴い履行期間を延長するものである。