

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年9月14日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 牛久市ひたち野東1-3-1
工 事 名	3市単道改第55号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市久野町地内 (入国管理センター付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	伐根工 伐根処分：14t→4t
工 事 期 間	令和3年5月20日 ~ 令和3年9月30日
契 約 金 額	14,993,000円 (税込み)
変 更 金 額	△297,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,696,000円 (税込み)
変更契約理由	道路拡幅工事に伴う樹木の伐根処分量が当初設計に対して少かったため、減額するものである。