

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年9月15日
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234
工 事 名	2社総交公下第2-2号23号線污水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市田宮町366-1地先（青果市場北側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	路線延長 VUΦ150mm 210.70m → 137.00m (73.7m減)
工 事 期 間	令和3年2月25日 ～ 令和3年9月30日
契 約 金 額	13,860,000円（税込み）
変 更 金 額	△2,431,000円（税込み）
変更後の契約金額	11,429,000円（税込み）
変更契約理由	一部既設路線利用による新設路線延長の減により、減額変更する。