

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年9月22日
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19
工 事 名	令和3年度 岡田小学校グラウンド改修工事
工 事 場 所	牛久市岡見町2050-2
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・整地部分面積：1,890㎡→2,687㎡ (797㎡増) ・暗渠管材質：ポリエチレン→ポリプロピレン ・工期：令和3年9月30日→令和3年10月29日
工 事 期 間	令和3年7月6日 ～ 令和3年10月29日
契 約 金 額	45,276,000円 (税込み)
変 更 金 額	3,498,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,774,000円 (税込み)
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ・発生土に小石が多く含まれていたため、安全性を考慮し整地部分を広げ改良土とした。また、暗渠性能を長期的に確保するため、暗渠排水管を変更する。 ・長雨が続き、現場の土が乾き工事施工可能となる日数の確保が難しいことから、工期延長する。