

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年10月8日
契約の相手方及び住所	(株)ミヤモト開発 牛久市上柏田3-40-2
工 事 名	2防交排水第1号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市南4丁目地内 (みどり野第3街区公園付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>道路土工 掘削 300(270)m³ 残土処分 360(330)m³ 排水構造物工 側溝 209(208)m 側溝蓋 220(216)枚 集水 樹 18(21)基 舗装工 下層路盤 791(703)m² 上層路盤 933(703)m² 不陸 修正 -(231)m² 表層 933(935)m² 構造物取壊工 舗装版破碎 965(973)m² コンクリート構造物取壊し 20(15)m³ 殻処分 68(65)m³ 仮設工 敷鉄板 -(1)式 附帯工 コンクリート 21(18)m² 間詰コンクリート 7(13)m²</p>
工 事 期 間	令和3年5月8日 ~ 令和3年10月29日
契 約 金 額	20,350,000円 (税込み)
変 更 金 額	88,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,438,000円 (税込み)
変更契約理由	既設のL型街渠を撤去したところ、基礎コンクリートが確認されたため、その撤去処分(約4.0m ³)を追加変更するものである。