

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年10月22日
契約の相手方及び住所	湯原興業(株) 牛久市上柏田2-37-6
工 事 名	2防交防第370号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市上柏田一丁目地内(むつみ団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	Co殻処分 168.5 t (134.3t) 間詰モルタル 535.7m (0m) コンクリート舗装 34.0㎡ (14.3㎡) アスファルト舗装 1608.1㎡ (1627.2㎡)
工 事 期 間	令和3年6月3日 ~ 令和3年11月30日
契 約 金 額	33,165,000円 (税込み)
変 更 金 額	583,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,748,000円 (税込み)
変更契約理由	既設側溝撤去の際に幅10cmの補強コンクリートが出土したためこれの撤去処分を追加変更するものである。