

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年2月26日
契約の相手方及び住所	(有)佐藤吹付工業 茨城県牛久市田宮町1067-21
工 事 名	令和2年度牛久第二小学校照明及びトイレ改修工事（建築工事）
工 事 場 所	牛久市田宮町530
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>【照明改修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天井化粧石膏ボード：808㎡ → 464㎡ ・天井塗装改修：4,104㎡ → 3,804㎡ <p>【トイレ改修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軽量コンクリート → 普通コンクリート ・軽量鉄骨壁下地：186㎡ → 169㎡ ・間仕切り壁：グラスウール吸音材…49.2㎡ → 32.4㎡ 強化石膏ボード・シーリング石膏ボード …49.2㎡ → 64.7㎡ ・天井けい酸カルシウム板張：72.2㎡ → 11.6㎡ + ロックウール化粧板・石膏ボード60.6㎡
工 事 期 間	令和2年10月3日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	27,379,000円（税込み）
変 更 金 額	△1,056,000円（税込み）
変更後の契約金額	26,323,000円（税込み）
変更契約理由	照明改修について、現場調査、設計の精査により天井張替面積、塗装面積を減じる。また、トイレ改修について、近隣で販売されていない軽量コンクリートを普通コンクリートへ材料変更し、遮音区画を間仕切壁で上階スラブまで施工する方法が排水管に干渉し実施できないため、間仕切壁と天井で遮音する方法へ変更する。