

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 3 年 1 2 月 8 日
契約の相手方及び住所	桂建設(株) 茨城県牛久市さくら台 1 - 1 8 - 4
工 事 名	2社総交都再第23-2号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内 (牛久二小地区社協付近)
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	道路土工 掘削 4,400(4,300)m³ 路体盛土 -(60)m³ 法面整形 140(220)m² 残土処理 5,300(5,200)m³ 植生工 植生シート 140(220)m² 排水構造物工 管渠型側溝 348(322)m 街渠柵 19(18)基 人孔高調整 2(6)基 舗装工 アスファルト舗装工(歩道出入口部) 185(195)m² アスファルト舗装工(附帯部) 129(-)m² 縁石工 歩車道境界ブロック 343(336)m 植樹ブロック 208(202)m 地先境界ブロック 342(343)m 構造物撤去工 塩ビ管撤去 57(33)m コンクリート構造物取壊し 186(284)m³ 殻運搬処理 204(290)m³ 附帯工 コンクリート工 6(-)m²
工 事 期 間	令和 2 年 1 2 月 2 5 日 ～ 令和 3 年 1 2 月 2 8 日
契 約 金 額	8 7, 1 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	8 7, 2 4 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	設計内容を精査し、側溝延長の増による増額変更を行うものである。