

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 3 年 1 2 月 1 7 日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町 2 1 3
工 事 名	3防交防災第539号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市下根町地内（下根ヶ丘団地）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	排水構造物工：側溝 542.1m (558.1m) 集水桝 8基 (10基) 舗装工：上・下層路盤工 259㎡ (1,530㎡) 不陸整正工 0㎡ (1,261㎡) 土留・仮締切工：大型土のう撤去工 30袋 (0袋) H鋼杭 8本 (0本)
工 事 期 間	令和 3 年 6 月 2 4 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	3 7, 6 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 1, 8 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 5, 8 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	舗装工事を行うため、大型土のうを撤去しH鋼を打ち込む工事を追加するものである。また、現況路盤の厚みが十分あったため、一部を除いて路盤入替え工を不陸整正工に置き換えるものである。