

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 3 年 1 2 月 2 1 日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮 2 - 4 5 - 6
工 事 名	3国補公園第1号公園遊具更新工事
工 事 場 所	みどり野第4街区公園（牛久市南1-23-8）他4公園
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	処分費 木くず コンクリート殻 鉄くず 運搬 1 t 減 2 回増 変更数量（当初設計数量）→増減量 2 t （ 0 t ） → 2 t 増 1 8 t （ 7 t ） → 1 1 t 増 1 t （ 2 t ） → 1 t 減 7 回 （ 5 回 ） → 2 回増
工 事 期 間	令和 3 年 8 月 1 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	3 0 , 8 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	1 5 4 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 0 , 9 5 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	設計で見込んでいた処分量に対して、実際の処分量が多かったため。