

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年2月4日
契約の相手方及び住所	桂建設(株) 茨城県牛久市さくら台1-18-4
工 事 名	3社総交公下第1-1号下町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南2丁目32地先（籠田市民の森北側）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	敷鉄板40枚→35枚
工 事 期 間	令和3年7月27日 ～ 令和4年3月31日
契 約 金 額	71,390,000円（税込み）
変 更 金 額	△275,000円（税込み）
変更後の契約金額	71,115,000円（税込み）
変更契約理由	ストックヤードでの仮設材（敷鉄板）の使用を他現場と併用できたことから、仮設材（敷鉄板）数量の減となったため、減額変更するものである。