

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年2月14日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	3防交防第539号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市下根町地内（下根ヶ丘団地）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	道路土工：掘削 0m ³ (330m ³) 埋戻し97m ³ (130m ³) 土砂 運搬140m ³ (400m ³) 舗装工：上・下層路盤工 171m ² (264m ²) 不陸整正工 1,500m ² (1,261m ²)
工 事 期 間	令和3年6月24日 ～ 令和4年3月31日
契 約 金 額	35,805,000円（税込み）
変 更 金 額	△2,156,000円（税込み）
変更後の契約金額	33,649,000円（税込み）
変更契約理由	切土により路盤が薄くなると想定して十分な強度を確保するために路盤の入れ替えを予定していたが、現況路盤の厚みが十分あり切土後も強度は確保できるため、路盤の入替えを行わずにその費用を減額するものである。