

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年2月18日								
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-3-1								
工 事 名	3国補公園第2号公園遊具更新工事								
工 事 場 所	ひたち野さくら公園（牛久市ひたち野東5-32）他5公園								
工 事 種 別	土木工事								
変更工事概要	<table> <tr> <td>処分費</td> <td>変更数量（当初設計数量）→増減量</td> </tr> <tr> <td>混合廃棄物</td> <td>2 t（0 t） → 2 t 増</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻</td> <td>13 t（9 t） → 4 t 増</td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td>5回（6回） → 1回減</td> </tr> </table>	処分費	変更数量（当初設計数量）→増減量	混合廃棄物	2 t（0 t） → 2 t 増	コンクリート殻	13 t（9 t） → 4 t 増	運搬	5回（6回） → 1回減
処分費	変更数量（当初設計数量）→増減量								
混合廃棄物	2 t（0 t） → 2 t 増								
コンクリート殻	13 t（9 t） → 4 t 増								
運搬	5回（6回） → 1回減								
工 事 期 間	令和3年11月27日 ～ 令和4年3月31日								
契 約 金 額	22,110,000円（税込み）								
変 更 金 額	297,000円（税込み）								
変更後の契約金額	22,407,000円（税込み）								
変更契約理由	処分費について、処分方法の変更が生じた、および設計で計上していた処分量に対し、実数量が多かったため。								