

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年3月4日
契約の相手方及び住所	塚本産業(株) 茨城県牛久市牛久町3300
工 事 名	令和3年度 岡田小学校・牛久第二小学校空調機更新工事
工 事 場 所	牛久市岡見町2050-2他1箇所
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・VOC測定 2箇所→0箇所 ・天井ボード取外し・取付 8箇所→0箇所 ・桤嵩上げ 0箇所→2箇所
工 事 期 間	令和3年10月30日 ～ 令和4年3月31日
契 約 金 額	28,600,000円(税込み)
変 更 金 額	△880,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,720,000円(税込み)
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ・牛久第二小学校において、施工後における廊下部分のVOC測定を減額する。2箇所。 ・牛久第二小学校・岡田小学校の給食室において、空調機取替にあたり周辺天井ボードの取替をせずに取付金具部分からの取替が可能のため工法変更する。8機分。 ・岡田小学校において、室外機基礎付近の桤をメンテナンス性向上のため嵩上げする。2箇所。