

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和4年3月7日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	3 防安交第1号橋梁補修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内（北浦跨線橋）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	伸縮装置取替工 誘発目地設置工 31.2m → 0.0m － 31.2m減
工 事 期 間	令和3年8月19日 ～ 令和4年3月31日
契 約 金 額	26,257,000円（税込み）
変 更 金 額	△198,000円（税込み）
変更後の契約金額	26,059,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	埋設型伸縮装置、一部材料の未使用に伴う数量変更。