

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和4年3月8日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	3市単排水第1号下町緑地整備工事
工 事 場 所	牛久市 牛久町地内（下町緑地）
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	河川土工 一式、管きょ工 一式、付帯工 一式（付帯構造物工）
工 事 期 間	令和3年8月11日 ～ 令和4年3月31日
契 約 金 額	89,650,000円（税込み）
変 更 金 額	△4,246,000円（税込み）
変更後の契約金額	85,404,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事発注前に県南水道企業団と協議を行い工事内で水道管の移設を行うことになっていたが、県南水道企業団から申し出があり、企業団施工により移転補償費での支払いとすることになったため減額変更するものであります。