

変更契約の内容に関する事項の公表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日 | 令和4年3月16日                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契約の相手方及び住所    | 藤森設備(株)<br>茨城県牛久市刈谷町5-24-7                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 名         | 令和3年度 牛久南中学校空調機更新工事                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 事 場 所       | 牛久市さくら台1-73-1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 種 別       | 管工事                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 工 事 概 要   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健室 コア抜き 二箇所 追加</li> <li>・照明器具撤去・再設置 7個 追加</li> <li>・天井合板ボード撤去・再設置 25.4㎡⇒17.8㎡</li> <li>・天井ロックウール化粧吸音板張り撤去・再設置 2.6㎡⇒0㎡</li> <li>・天井廻り縁 撤去・再設置 29.2㎡⇒0㎡</li> <li>・プルボックス 2個⇒3個</li> <li>・プロパン・配管用炭素鋼鋼管（白）改修 1㎡⇒0㎡</li> </ul> |
| 工 事 期 間       | 令和3年12月14日 ～ 令和4年3月31日                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 金 額       | 10,670,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額       | △99,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額      | 10,571,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 契 約 理 由   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調機器取り付け部分である天井合板ボードを再利用できたため、数量を変更する。</li> <li>・保健室のコア抜き箇所が既存の大きさと合わなかったため、変更する。</li> </ul>                                                                                                                                |