

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年3月17日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	2社総交公下第2-4号・3社総交公下第2-2号みどり野地区污水管 渠布設合併工事
工 事 場 所	牛久市南4丁目地内 (みどり野第3児童公園西側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	污水管渠 塩ビ管φ150mm 管きょ工 L= 229.4 m → 222.7 m (6.7 m減)
工 事 期 間	令和3年12月9日 ~ 令和4年3月31日
契 約 金 額	20,460,000円 (税込み)
変 更 金 額	△77,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,383,000円 (税込み)
変更契約理由	現地状況精査の結果、人孔位置の修正を行い管渠延長が短くなったため、工事費の減額を行う。