

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和4年3月25日 |
| 契約の相手方及び住所 | (有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234 |
| 工 事 名 | 令和3年度牛久運動公園駐車場排水整備等工事 |
| 工 事 場 所 | 牛久市下根町1400 (牛久運動公園) |
| 工 事 種 別 | 土木工事 |
| 変更工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・グラント整地 <ul style="list-style-type: none"> ・不陸整正工 5000㎡ → 0㎡ ・排水構造物工 <ul style="list-style-type: none"> ・地下排水工 148m → 0m ・付帯工 <ul style="list-style-type: none"> ・既設構造物撤去工 1箇所 → 0箇所 ・仮設工 <ul style="list-style-type: none"> ・工事用道路工 90㎡ → 0㎡ |
| 工 事 期 間 | 令和4年3月3日 ~ 令和4年3月31日 |
| 契 約 金 額 | 2,310,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | △2,211,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 99,000円 (税込み) |
| 変更契約理由 | 当初設計と比較し現場の状況に差異が生じており、大幅な設計変更が見込まれるため、現履行部分までの契約変更を行う。残部分については再度検討を要する。 |