

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年8月15日
契約の相手方及び住所	(株)開邦工業 東京支社 東京都港区芝2-6-3 三宅ビル6F
工 事 名	令和4年度清掃工場焼却施設1号耐火物修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	清掃施設工事
変更工事概要	<p>材料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋼板 SS400 6t (R加工品) 552Kg追加 <p>工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製缶 7平方メートル追加
工 事 期 間	令和4年6月9日 ~ 令和4年9月30日
契 約 金 額	25,806,000円 (税込み)
変 更 金 額	946,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,752,000円 (税込み)
変更契約理由	既設耐火物の撤去を行ったところ、ケーシングの腐食範囲及び腐食状態が想定以上に進行しており、当初予定した当て板溶接では対応できないため、R加工を行った鋼板溶接を追加する。