

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年8月30日
契約の相手方及び住所	(株)染野製作所 茨城県牛久市猪子町648
工 事 名	令和4年度牛久運動公園体育館床下収納復旧工事
工 事 場 所	牛久市下根町1400番地 牛久運動公園体育館内
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>既存フローリング・合板・鋼製床下地の面積 23.60㎡→19.44㎡</p> <p>サンダー掛けウレタン1液3回塗装面積 23.60㎡→33.90㎡</p> <p>移動式バスケットゴール設置個所 下地補強追加 0.00㎡→ 4.90㎡</p>
工 事 期 間	令和4年6月24日 ～ 令和4年9月22日
契 約 金 額	3,850,000円(税込み)
変 更 金 額	△121,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,729,000円(税込み)
変更契約理由	<p>既存のフローリング・合板・鋼製床下地の一部が使用可能であるため施工面積を減らします。また、傷みの激しいフローリング塗装面積を増やします。さらに移動式バスケットゴール設置個所の下地補強が必要なため補強工事を追加するものです。</p>